

JAARPLANNING 2011

Knollen in de grond / Tentbouw materiaal naar Van Bronkhorst	7 mei	09:00 uur
Vorbereiding tentbouw	13 mei	19:00 uur
Tent bouwen	14 mei	08:00 uur
Jaarfeest	5 juni	
Zwarte Cross	14 t/m 17 juli	
Wagenbouwstop	Week 29 en 30	
LowLands	19 t/m 21 augustus	
Plakweekend	8-9-10 september	
Wagen en tent afbreken	14 t/m 17 september	
Knollen uit de grond	1 oktober	08:00 uur
Knollen opruimen	8 oktober	08:00 uur
Jaarvergadering 2012	27 januari	